
Projekt 
 
z dnia  8 stycznia 2024 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

z dnia .................... 2024 r. 

w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji ex-post dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla 
Gminy Połaniec na lata 2016–2023” 

Na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 485 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Połaniec 
na lata 2016–2023, w części IV. wdrożeniowej, w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania 
zmian do programu, Rada Miejska w Połańcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Raportu z ewaluacji ex-post dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy 
Połaniec na lata 2016–2023” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Połańca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Wstęp 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023 ma system jego monitoringu skuteczności działań, 

oceny oraz wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu.  

 Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu monitorowania 

postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych w ww. Programie, w części IV. 

w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian do programu. 

 Celem monitorowania jest określenie skuteczności podejmowanych działań oraz realizowanych 

projektów. Kierując się efektywnością wykorzystania dostępnych środków finansowych oraz innych 

zasobów, niezbędne jest prowadzenie analizy oddziaływania realizowanych przedsięwzięć na 

rozwiązywanie konkretnych problemów obszaru rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, 

funkcjonalno-przestrzennej, technicznej i środowiskowej. Działania takie prowadzą do większej 

przejrzystości i kontroli zadań realizowanych przez administrację publiczną. Takie podejście zakłada 

również zwiększenie roli społeczności lokalnych nie tylko w trakcie planowania i tworzenia 

dokumentów strategicznych, ale również wdrażania tych zapisów, by skupiać się na rezultatach  

i wynikach oraz na ocenie szerszego kontekstu oddziaływania Programu. 

 Niniejszy raport końcowy opracowany został na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. 

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji wynika z potrzeby 

przeanalizowania postępów w realizacji głównych założeń dokumentu na koniec okresu jego 

obowiązywania. Jest to raport oparty na analizie danych zastanych. Realizacja ewaluacji składa się z 4 

etapów procesu badawczego: 1) planowanie i strukturalizacja, 2) zbieranie danych, 3) analiza danych, 

4) ocena. Analizie oraz ocenie został poddany stopień wykonania zaplanowanych działań oraz realizacji 

celów i wskaźników w odniesieniu do zakładanych rezultatów końcowych. Wyniki badania posłużą nie 

tylko kompleksowemu podsumowaniu podjętych interwencji, ale pozwolą również na poznanie 

problemów i trudności, jakie napotkać może realizacja tego rodzaju działań na obszarach kryzysowych 

w kolejnych latach.
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1. Podstawowe założenia Gminnego Programu Rewitalizacji 

1.1. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji 

 

 Obszar rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec wyznaczony został w wyniku przeprowadzonej 

diagnozy w podziale na jednostki referencyjne gminy i delimitacji obszaru zdegradowanego według 

metodologii określonej w dokumencie pn. „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec”. 

 Diagnoza stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Miejską w Połańcu Uchwały nr 

XXVII/175/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  

i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec, dla którego sporządzony został Gminny Program 

Rewitalizacji. 

 Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 

z późn. zm.) wyznaczony został obszar, na którym występuje wysokie natężenie negatywnych zjawisk 

w sferze społecznej oraz przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, a jednocześnie 

mający istotne znaczenie dla rozwoju gminy i planowane jest na nim przeprowadzenie działań 

rewitalizacyjnych.  

 Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem część osiedla nr 1 i osiedla nr 2  

w Mieście Połaniec oraz część sołectwa Winnica. Zajmuje powierzchnię 1,99 km2 (2,61% powierzchni 

ogółem gminy) i w 2014 roku zamieszkany był przez 1 867 mieszkańców (15,39% ludności ogółem 

gminy). Lokalizację obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego przedstawiono na mapie 1, 

natomiast na mapie 2 – szczegółowy przebieg granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec. 
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Mapa 1 Lokalizacja obszaru rewitalizacji na tle obszaru zdegradowanego w Gminie Połaniec 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 32 
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Mapa 2 Granice wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Połaniec 

 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 33
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1.2. Wizja, misja, cele i kierunki działań 

 

 Gminny Program Rewitalizacji opracowany został w układzie uwzględniającym dwa kluczowe 

jego elementy, tj. wizję – pokazującą wizerunek obszaru rewitalizacji w przyszłości i misję – będącą 

naczelnym kierunkiem zintegrowanej polityki terytorialnej, wokół której koncentrować się będą 

kompleksowe i partnerskie działania wszystkich interesariuszy rewitalizacji. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wizją stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji powiązane są następujące cele rewitalizacji, 

które służą hierarchizacji działań w odniesieniu do określonych potrzeb: 

I. Cel rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej wraz  

z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań: 

• Kierunek działania 1.1. Kształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej 

z wysoką jakością świadczonych usług; 

• Kierunek działania 1.2. Kreowanie dobrych warunków życia; 

• Kierunek działania 1.3. Poprawianie jakości środowiska naturalnego. 

II. Cel rewitalizacji 2. Pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej wraz  

z przyczyniającymi się do jego realizacji kierunkami działań: 

• Kierunek działania 2.1. Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców; 

• Kierunek działania 2.2. Budowanie tożsamości lokalnej; 

• Kierunek działania 2.3. Tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości. 

 

MISJA REWITALIZACJI 

Tworzenie warunków do wykorzystania kapitału społecznego, kształtowania 

przyjaznych przestrzeni publicznych na rzecz zwiększenia tożsamości lokalnej  

oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

 

WIZJA 

Obszar rewitalizacji „zastrzykiem energii” dla mieszkańców jako centrum 

aktywności społecznej, gospodarczej, z funkcjonalną i estetyczną przestrzenią 

publiczną oraz atrakcyjną infrastrukturą rekreacyjną i kulturalną. 
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1.3. Lista projektów podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających 

 

 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec złożony jest z listy planowanych, podstawowych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(tabela 1) oraz z charakterystyki pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (tabela 2). Dzięki temu dokument jest konstrukcją złożoną z wielu 

różnorodnych projektów, która warunkuje osiągnięcie zaplanowanych efektów, a tym samym ich efektywne oddziaływanie na zidentyfikowane na etapie 

diagnozy zjawiska kryzysowe oraz wykorzystuje lokalne potencjały. 

Tabela 1 Lista podstawowych projektów rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa projektu Podmioty realizujące Lokalizacja 
Okres 

realizacji 

Szacowana 

wartość brutto 
Źródła finansowania 

1. 

Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji 

na terenie Miasta Połaniec dzięki działaniom 

poprawiającym estetykę, funkcjonalność, jakość           

i dostępność przestrzeni 

oraz usług publicznych 

 

Gmina Połaniec, Centrum 

Kultury i Sztuki w Połańcu, 

partnerzy społeczni  

i gospodarczy, 

przedsiębiorcy z sektora 

MŚP 

Obszar 

rewitalizacji 
2017–2020 30,0 mln zł 

środki UE (EFRR), środki 

krajowe,  

budżet gminy 

2. 

Adaptacja pomieszczeń poddasza  

z przeznaczeniem pod działalność Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Połańcu wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół budynku 

 

Gmina Połaniec, 

Środowiskowy Dom 

Samopomocy w Połańcu 

Obszar 

rewitalizacji 
2016–2017 0,8 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

3. 

Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej            

i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność 

WTZ w Połańcu 

 

Gmina Połaniec, Warsztat 

Terapii Zajęciowej  

w Połańcu 

Obszar 

rewitalizacji 
2017–2020 4,0 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

4. 

Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług 

społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie 

świetlicy środowiskowej 

Gmina Połaniec, 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Osób Niepełnosprawnych 

INTEGRACJA 

Miasto Połaniec 2017–2023 0,5 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

państwa,  

budżet gminy 

5. 

Wzrost jakości usług zdrowotnych świadczonych na 

rzecz mieszkańców poprzez przebudowę, rozbudowę 

oraz doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej – Przychodni Zdrowia w Połańcu 

 

Gmina Połaniec, 

Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej – 

Przychodnia Zdrowia  

w Połańcu 

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2020 5,0 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 
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6. 

Zwiększenie i poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych o charakterze komunalnym oraz 

socjalnym na terenie Gminy Połaniec 

 

Gmina Połaniec 
Obszar 

rewitalizacji 
2019–2023 6,5 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

7. 

Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów  

o charakterze edukacyjnym oraz wychowawczym wraz             

z zagospodarowaniem przyległego terenu na obszarze 

rewitalizacji w Gminie Połaniec 

 

Gmina Połaniec 
Obszar 

rewitalizacji 
2019–2023 7,0 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

8. 

Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę 

warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem 

niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych 

na terenie Gminy Połaniec 

 

Gmina Połaniec 

Gmina Połaniec 

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2017–2018 2,7 mln zł 
środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

9. 

Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Połańcu na cele aktywności fizycznej, 

rekreacji i wypoczynku mieszkańców 

 

Gmina Połaniec, Ośrodek 

Sportu i Rekreacji  

w Połańcu 

Miasto Połaniec 

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2018–2020 30,0 mln zł 

środki krajowe 

(Ministerstwa Sportu  

i Turystyki), budżet gminy 

10. 

Urządzenie kąpieliska miejskiego służącego rekreacji i 

wypoczynkowi mieszkańców wraz  

z zagospodarowaniem terenu w niezbędną 

infrastrukturę towarzyszącą 

 

Gmina Połaniec 
Obszar 

rewitalizacji 
2018–2022 2,5 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

11. 

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji w Gminie Połaniec 

 

Gmina Połaniec 
Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 5,0 mln zł 

środki UE (EFRR), budżet 

gminy 

12. Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Połaniec Gmina Połaniec Miasto Połaniec 2018–2020 3,0 mln zł 
środki UE (FS),  

budżet gminy 

13. 

Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców 

Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

Gmina Połaniec, Powiatowy 

Urząd Pracy w Staszowie, 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Połańcu, przedsiębiorcy 

Gmina Połaniec 

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2017–2023 9,0 mln zł 
środki UE (EFS), budżet 

państwa, budżet gminy 

14. 

Stworzenie i wdrażanie kompleksowego systemu 

wsparcia przedsiębiorczości mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Gmina Połaniec, Powiatowy 

Urząd Pracy w Staszowie, 

przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe, szkoły 

zlokalizowane na obszarze 

rewitalizacji 

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 1,0 mln zł 

środki UE (EFS), budżet 

gminy, środki krajowe 
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15. 
Szkoła inaczej – wsparcie rozwoju kompetencji 

kluczowych uczniów z Gminy Połaniec 
Gmina Połaniec 

Gmina Połaniec 

(w tym obszar 

rewitalizacji) 

2016–2023 1,0 mln zł 
środki UE (EFS), budżet 

państwa, budżet gminy 

16. 

Tradycje kościuszkowskie naszą tożsamością lokalną – 

międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

Centrum Kultury i Sztuki  

w Połańcu, organizacje 

pozarządowe (m.in. 

Towarzystwo 

Kościuszkowskie  

w Połańcu) 

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 0,5 mln zł 

środki krajowe (MKiDN), 

budżet gminy 

17. 
W rodzinie siła – wsparcie osób i rodzin  

w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Połańcu, organizacje 

pozarządowe 

Obszar 

rewitalizacji 
2018–2023 1,5 mln 

środki UE (EFS), budżet 

gminy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 64–100 
 

Tabela 2 Charakterystyka uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Charakterystyka tematyczna przedsięwzięcia 

Powiązanie z celami 

rewitalizacji  

i kierunkami działań 

1. 

Poprawa aktywności społeczno-zawodowej 

osób wykluczonych oraz zagrożonych 

ubóstwem, wsparcie rodzin, osób starszych i 

niepełnosprawnych poprzez między innymi: 

integrację społeczną, aktywizację zawodową  

(w tym podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych) 

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się monitorowanie bezpieczeństwa socjalnego 

mieszkańców poprzez ścisłą współpracę z różnymi instytucjami działającymi w sferze 

społecznej, szczególnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który będzie wdrażał różnorodne 

programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, 

edukacyjnej, ukierunkowanych między innymi na: 

1) przywrócenie zdolności do prawidłowego wypełniania ról społecznych, w tym m.in. 

poprzez pracę socjalną; 

2) podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu 

uzyskania lub utrzymania zatrudnienia; 

3) poszerzenie wiedzy i umiejętności podnoszących kompetencje ogólne, wpływające na 

status społeczny i pozwalające wykorzystać wiedzę w praktyce. 

Jednym z elementów będzie również wsparcie dla nowo powstałych i już działających 

organizacji pozarządowych, propagowanie idei wolontariatu oraz pozyskiwanie 

wolontariuszy do udziału w realizacji zadań dotyczących rozwiązywania problemów 

społecznych. Ponadto przewiduje się współpracę z organizacjami pozarządowymi, które  

w ramach swojej działalności przyczyniają się do integracji różnych grup interesariuszy. 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działań 1.1. 

Kierunek działań 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działań 2.1. 

Kierunek działań 2.3. 
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2. 

Tworzenie funkcjonalnej przestrzeni 

publicznej oraz poprawa stanu technicznego 

i/lub adaptacja do pełnienia innych funkcji 

budynków użyteczności publicznej, 

mieszkalnych, usługowo-handlowych  

i produkcyjnych  

W ramach planowanych przedsięwzięć zakłada się między innymi: budowę, przebudowę, 

remonty, adaptacje i/lub prace konserwatorskie, wyposażenie w infrastrukturę techniczną,  

w tym termomodernizację obiektów (w tym budynków użyteczności publicznej) oraz 

zagospodarowanie przyległych terenów, w tym budowę, przebudowę, remont parkingów, 

doposażenie budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie; prace modernizacyjne  

w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy i filii Przedszkola Publicznego przy ul. 

Madalińskiego 1 oraz ul. Kościelnej 118; budowę przedszkola w Łęgu; budowę 

całodobowego Domu Opieki dla Osób Starszych; modernizację budynku świetlicy osiedlowej 

na osiedlu Północ przy ul. Jędrusiów. 

 

Cel rewitalizacji 1. Kierunek 

działań 1.1. 

Kierunek działań 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działania 2.1. 

Kierunek działania 2.3. 

3. 

Zapewnianie dostępu do wysokiej jakości 

infrastruktury drogowej i komunalnej oraz 

tworzenie przyjaznych przestrzeni 

publicznych na obszarze rewitalizacji 

Przedsięwzięcie obejmuje między innymi zadania takie jak: remont, modernizację, 

przebudowę dróg i ciągów pieszo-jezdnych oraz przestrzeni publicznych wraz  

z likwidowaniem barier architektonicznych. Jednym z elementów jest również tworzenie 

obszarów zieleni urządzonej oraz miejsc rekreacji, a także rozbudowa i modernizacja 

monitoringu miejskiego. 

 

Cel rewitalizacji 1. Kierunek 

działań 1.1. 

Kierunek działań 1.2. 

4. 
Rozwój i modernizacja infrastruktury 

sportowej i rekreacyjnej 

Przedsięwzięcia polegające m.in. na: budowie oraz modernizacji, przebudowie i/lub remoncie 

wraz z doposażeniem istniejących obiektów sportowych i rekreacyjnych na rzecz różnych 

grup interesariuszy rewitalizacji (w tym dostosowanie do potrzeb sportu osób 

niepełnosprawnych). Zakres dotyczy: sal sportowych (sal gimnastycznych, siłowni, sal do 

sportów walki, hal sportowych), boisk sportowych oraz terenowych urządzeń sportowych, 

kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych, kortów tenisowych, siłowni plenerowych, 

placów zabaw itp. oraz zaplecza szatniowo-sanitarnego dla ww. obiektów. 

 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działania 1.1. 

Kierunek działania 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działania 2.1. 

Kierunek działania 2.3. 

5. 

Organizacja cyklicznych wydarzeń  

i/lub rozwój działalności społecznej 

kulturalnej, artystycznej, sportowej, 

rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz różnych 

grup interesariuszy rewitalizacji  

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje organizację i rozszerzenie oferty działań 

kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych (szczególnie w obiektach/ 

przestrzeniach rewitalizowanych) na rzecz społeczności lokalnej poprzez takie działania jak: 

„Przywitanie Lata”, imprezy podtrzymujące rozwój tradycji kościuszkowskich w Połańcu, 

organizacja Wigilii i inne. 

Ponadto przewiduje się stworzenie kompleksowego systemu wsparcia i współpracy  

z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz wyznaczonego obszaru rewitalizacji, 

przyczyniającego się do eliminacji lub ograniczenia negatywnych zjawisk społecznych. 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działań 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działań 2.1. 

Kierunek działań 2.2. 

Kierunek działań 2.3. 
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6. 

Tworzenie produktów regionalnych  

oraz zabezpieczenie i udostępnienie zasobów 

dziedzictwa kulturowego  

oraz miejsc historycznych 

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy kreowania „turystycznego” wizerunku  

Gminy Połaniec (przede wszystkim obszaru rewitalizacji) poprzez tworzenie kompleksowych 

produktów turystycznych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego (o charakterze 

materialnym i niematerialnym) oraz tradycji kościuszkowskich. Przykładowe zadania mogą 

dotyczyć: 

1) tworzenia szlaków tematycznych (m.in. „Kopiec Kościuszki – Taras Widokowy”); 

2) organizacji różnego rodzaju imprez, wydarzeń promujących tradycje kościuszkowskie; 

3) organizowania festiwali; 

4) wykreowania kompleksowej oferty produktu regionalnego; 

5) renowacji i adaptacji zabytkowego zespołu parkowo-dworskiego w Ruszczy wraz  

z zakupem nowego wyposażenia w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu 

 i przystosowania obiektu do nowych funkcji, w tym zagospodarowanie parku, alejek, 

stylowych lamp oraz stworzenie miejsca imprez regionalnych. 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działania 1.1. 

Kierunek działania 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działania 2.1. 

Kierunek działania 2.2. 

Kierunek działania 2.3. 

7. 

Ograniczanie niskiej emisji zanieczyszczeń 

poprzez wymianę źródeł ciepła na 

ekologiczne i/lub instalację OZE na obszarze 

rewitalizacji  

zarówno przez osoby prywatne,  

jak i przedsiębiorstwa, instytucje, 

organizacje oraz wspólnoty mieszkaniowe 

Zakres tematyczny przedsięwzięcia obejmuje między innymi: redukcję zanieczyszczenia 

powietrza poprzez modernizację źródeł ciepła i/lub budowę, przebudowę lub modernizację 

infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w budynkach użyteczności publicznej, mieszkaniowych, produkcyjnych, usługowych, 

handlowych i innych. 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działań 1.1. 

Kierunek działań 1.2. 

Kierunek działań 1.3. 

8 

Prowadzenie działań na rzecz pobudzania 

przedsiębiorczości mieszkańców oraz 

rozwoju gospodarczego Gminy Połaniec 

Zakres rzeczowy działań obejmuje między innymi: 

1) Pozyskanie nowych inwestorów na istniejących strefach inwestycyjnych wraz 

z powstaniem nowych stref „D” (Brzozowa) i „E” (Rudniki). 

2) Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze, starania  

o pozyskanie kolejnych terenów inwestycyjnych. 

3) Włączenie części terenów inwestycyjnych do funkcjonującej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej. 

4) Stworzenie inkubatorów przedsiębiorczości w strefie „B” i „C”. 

5) Przygotowanie i promocję kompleksowych ofert inwestycyjnych, handlowych  

i współpracy poprzez organizację licznych spotkań z potencjalnymi inwestorami, udział 

w konferencjach i forach międzynarodowych, rozpowszechnianie oferty inwestycyjnej  

w prasie i mediach. 

Cel rewitalizacji 1. 

Kierunek działań 1.1. 

Kierunek działań 1.2. 

Cel rewitalizacji 2. 

Kierunek działań 2.3. 
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6) Tworzenie bazy danych wszystkich zawodów, skupiającej informacje o kwalifikacjach 

mieszkańców regionu chętnych do podjęcia pracy, będącej informacją dla potencjalnych 

inwestorów o dostępnym zasobie pracowniczym. 

7) Tworzenie bazy przedsiębiorców, którzy wykazali zainteresowanie ofertą inwestycyjną. 

8) Inicjowanie oraz prowadzenie kampanii informacyjnych o dostępnych zewnętrznych 

środkach finansowych na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej – nawiązanie 

współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Staszowie (PUP w Staszowie) oraz innymi 

podmiotami. 

9) Edukowanie młodych w kierunku przedsiębiorczości, dostosowanie kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 102–105
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1.4. Oczekiwane wskaźniki osiągnięć 

 

 Zgodnie z zapisami części IV. wdrożeniowej, podrozdziału 2.1. Sposoby monitorowania  

i sprawozdawczości: „wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji będzie się odbywało  

w oparciu o monitoring zmierzający do oceny stopnia realizacji celów rewitalizacji, a także 

zaplanowanych projektów i/lub przedsięwzięć rewitalizacyjnych (…) Monitorowanie obejmować 

będzie zarówno rzeczowe jak i finansowe aspekty wdrażania dokumentu”1. 

 Dane na temat aktualnego stanu realizacji GPR zmierzone będą za pomocą wskaźników 

produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów i/lub przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych, jak i wskaźników oddziaływania w odniesieniu do celów rewitalizacji, które 

wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru zdegradowanego,  

a następnie obszaru rewitalizacji. Wskaźniki monitoringowe wdrażania Programu przedstawione 

zostały w tabeli 3. 

 Wskaźniki produktu i rezultatu umożliwią ocenę postępu i efektywności głównych założeń 

GPR, natomiast wskaźniki oddziaływania posłużą do przedstawienia skali i charakteru zmian  

w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej 

gminy. 

 Jednym z elementów oceny postępów wdrażania założeń GPR będzie również monitoring 

finansowy, który dostarczy danych na temat szacunkowego kosztu oraz wykorzystanych źródeł 

finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane obejmować będą 

m.in. wysokość wkładu własnego i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie 

od początku realizacji projektu, procentowy stan zaawansowania realizacji interwencji, stopień 

osiągnięcia założonych wskaźników, a także informacje na temat postępu wykonania przyjętego 

harmonogramu w oparciu o ustalony plan finansowy. 

 

 

 

 

 
1 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 134–136. 
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Tabela 3 Wskaźniki monitoringowe wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023 

Założenia GPR Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Źródło  

danych 

Wartość 

bazowa 

(stan na  

31.12.2014 r.) 

Średnia 

wartość  

dla gminy  

(stan na 

31.12.2014 r.) 

Wartość 

docelowa  

dla obszaru 

rewitalizacji 

(stan na 

31.12.2023 r.) 

WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA  

Cel rewitalizacji 1.  

Stworzenie atrakcyjnej 

przestrzeni publicznej 

Powierzchnia terenów 

zagospodarowanych na działalność 

sportową, rekreacyjną, kulturową  

i turystyczną przypadającą na  

1 000 mieszkańców 

km2 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
0,002 0,013 

Osiągnięcie 

poziomu powyżej 

średniej dla gminy 

w 2023 r. 

Udział terenów zieleni urządzonej  

w ogólnej powierzchni terenu 
% 

Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
0,0 0,1 

Powyżej średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

Cel rewitalizacji 2.  

Pobudzenie aktywności 

społecznej i gospodarczej  

Liczba ludności w wieku 

nieprodukcyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym (wskaźnik 

obciążenia demograficznego) 

osoby 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
76 54 

Poniżej średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej  

z powodu bezrobocia na 1 000 

mieszkańców 

osoby 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
40 31 

Poniżej średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej  

z powodu bezradności w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych  

i prowadzenia gospodarstwa domowego 

na 1 000 mieszkańców 

osoby 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
84 31 

Poniżej średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

Liczba osób, którym przyznano 

świadczenie z pomocy społecznej  

z powodu alkoholizmu na 1 000 

mieszkańców 

osoby 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
13 12 

Poniżej średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

Liczba fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych  

w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców 

(dane dla gminy) 

szt. 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
– 28 

Utrzymanie 

poziomu lub 

wzrost wartości 

wskaźnika dla 

gminy z 2014 r. 
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Liczba zarejestrowanych działalności 

gospodarczych osób fizycznych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym 

szt. 
Urząd Miasta i Gminy  

w Połańcu 
18 8 

Utrzymanie 

poziomu powyżej 

średniej dla gminy 

w 2023 r. 

Projekty/Przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne 

  

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU  

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją  
ha Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 23,53 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

szt. Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 38 

Liczba osób objętych wsparciem osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 1 137 

Liczba wspartych w programie miejsc 

świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu 

szt. Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 31 

Liczba uczniów objętych wsparciem osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 1 050 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 400 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym objętych 

usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym  

w programie 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 47 

Liczba zmodyfikowanych źródeł ciepła szt. Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 4 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej OZE 
szt. Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 4 
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Liczba obszarów funkcjonalno-

przestrzennych Miasta Połaniec objętych 

wsparciem 

szt. Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 7 

Ludność mieszkająca na obszarach 

objętych rewitalizacją 
osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 1 867 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikację lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 20 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po opuszczeniu 

programu 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 200 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, które 

uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 130 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy po opuszczeniu 

programu 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 100 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym pracujących 

po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

osoby Beneficjenci projektów 0 nie dotyczy 70 

Źródło: Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, s. 134–136 
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2. Metodologia i źródła informacji wskaźników 

2.1. Przedmiot, odbiorcy i kryteria badania ewaluacyjnego 

 

 Przedmiotem niniejszego badania ewaluacyjnego jest ocena realizacji założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023, a dokładniej stan wdrażania na koniec 

okresu jego obowiązywania. Jest to analiza efektów podjętych działań (stopnia osiągniętych celów, 

wykorzystania środków finansowych, systemu wdrażania i monitorowania) w odniesieniu do 

konkretnych problemów obszaru rewitalizacji. Jej celem jest ocena zgodności, skuteczności  

i efektywności zrealizowanych projektów w ramach GPR z założeniami i celami przyjętymi  

w niniejszym dokumencie oraz ich trafność i użyteczność w odniesieniu do określonych potrzeb 

odbiorców. 

 Odbiorami badania ewaluacyjnego są przede wszystkim mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 

którzy są kluczowymi interesariuszami, a także inni (wymienieni w art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji). 

Partycypacja społeczna została wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na wszystkich 

jego etapach, m.in. monitorowania i ewaluacji. Takie podejście ma na celu podniesienie skuteczności  

i trwałości projektów rewitalizacyjnych oraz gotowości i świadomości mieszkańców  

o partycypacyjnym współdecydowaniu o obszarze objętym programem rewitalizacji. Ponadto z efektów 

badania będą również korzystać osoby i/lub podmioty czy jednostki zaangażowane we wdrażanie  

i monitorowanie założeń dokumentu. Na podstawie ewaluacji dokumentu będą mogli podjąć działania 

zmierzające do aktualizacji założeń dokumentu lub opracowania nowego, dostosowując go do 

aktualnych potrzeb i problemów interesariuszy. 

 

W badaniu zostały uwzględnione następujące kryteria ewaluacyjne: 

1. SKUTECZNOŚĆ (ang. effectiveness) – kryterium pozwalające ocenić w jakim stopniu 

osiągnięte zostały cele dokumentu zdefiniowane na etapie planowania. 

 

Podstawowe pytania: 

1) Czy to, co osiągnięto jest tym, co planowano? 

 

2. EFEKTYWNOŚĆ (ang. efficiency) – kryterium pozwalające ocenić poziom „ekonomiczności” 

zrealizowanych projektów, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych efektów. 

 

Podstawowe pytania: 

1) Czy założone cele i kierunki działań osiągnięto najniższym możliwym kosztem? 

2) Czy zrealizowane projekty przyczyniają się do osiągnięcia określonych celów? 

3) Czy lepiej osiągnięto by cele dokumentu innymi metodami i narzędziami? 
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3. UŻYTECZNOŚĆ (ang. utility) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia 

oddziaływanie programu odpowiada zdiagnozowanym potrzebom grupy docelowej. 

 

Podstawowe pytanie: 

1) Czy efekty zrealizowanych projektów ujętych w programie odpowiadają na potrzeby  

i rozwiązują problemy różnych grup odbiorców? 

 

4. TRAFNOŚĆ (ang. relevance) – kryterium pozwalające ocenić, do jakiego stopnia cele 

programu odpowiadają charakterowi i skali potrzeb wskazanych w odniesieniu  

do obszaru rewitalizacji. 

 

Podstawowe pytania: 

1) Czy cele dokumentu odpowiadały na potrzeby beneficjentów? 

2) Czy struktura logiczna programu była odpowiednia? 

 

5. TRWAŁOŚĆ (ang. sustainability) – kryterium pozwalające ocenić, na ile można się 

spodziewać, że pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programu będą nadal widoczne 

po zakończeniu jego realizacji. 

 

Podstawowe pytanie: 

1) Czy efekty działań będą trwałe, długookresowe? 

 

 Przedstawione kryteria mają bezpośredni związek z poszczególnymi elementami logiki 

programu, co przedstawiono na schemacie 1.  

 

Schemat 1 Powiązania kryteriów ewaluacyjnych z elementami założeń dokumentu 

Źródło: Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2012, s. 19  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0C7E5A86-5FD6-46D6-851D-E3240002843D. Projekt Strona 19



 

2.2. Zastosowane metody, narzędzia i źródła informacji 

 

 Zastosowane metody badawcze to przede wszystkim metody ilościowe, pozwalające określić 

stopień realizacji założeń GPR. Do badania ewaluacyjnego wykorzystano następujące źródła 

informacji: 

1. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023 zmieniony Uchwałą nr 

XLIII/284/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 lipca 2017 r. 

2. Dane przekazane przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu dotyczące 

prowadzonego monitoringu rzeczowego i finansowego projektów zawartych  

w programie rewitalizacji, a także dane statystyczne dla obszaru rewitalizacji oraz całej gminy, 

które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy do wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji. 

 

 Badanie ewaluacyjne ma charakter zewnętrzny, czyli cała procedura została opracowana 

niezależnie przez zewnętrzny podmiot, natomiast wykonana przy współpracy Burmistrza Połańca oraz 

Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Rozwoju Gminy w Połańcu – struktury 

odpowiedzialnej za zarządzanie, monitorowanie i ewaluację Programu. Mając na względzie 

prospektywny charakter ewaluacji, należy również zwrócić uwagę na fakt, czy projekty podstawowe  

i przedsięwzięcia uzupełniające zawarte w dokumencie zachowały swoją aktualność i powinny być 

zrealizowane w kolejnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0C7E5A86-5FD6-46D6-851D-E3240002843D. Projekt Strona 20



 

3. Analiza wyników badania ewaluacyjnego 

3.1. Badanie stopnia osiągnięcia założonych celów 

Monitoring rzeczowy umożliwił ocenę postępu oraz efektywności głównych założeń Gminnego 

Programu Rewitalizacji w odniesieniu do celów rewitalizacji i kierunków działań. Rzeczowe aspekty 

wdrażania dokumentu zmierzone zostały m.in. za pomocą wskaźników oddziaływania w odniesieniu 

do celów rewitalizacji, które wykorzystane zostały na etapie diagnostycznym gminy. W związku z tym 

posłużyły do przedstawienia skali i charakteru zmian w aktualnej sytuacji czy tendencji zachodzących 

na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy (tabele 4 i 5). Punktem odniesienia  

w procesie weryfikacji były dane bazowe dostępne na etapie opracowania diagnozy na potrzeby 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, czyli według stanu na koniec 2014 roku. 

Na etapie przygotowania GPR określono wartości docelowe wskaźników oddziaływania na 

koniec roku 2023, jednak z powodu przystąpienia do sporządzenia niniejszego dokumentu przed 

końcem 2023 r., dane te nie są dostępne. W związku z powyższym w przypadku wskaźników 

oddziaływania zostały przeanalizowane dane za lata 2017–2022. 
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Tabela 4 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania Programu (wg stanu na 31.12.) – część I lata 2017–2019 

Założe

nia 

GPR 

Nazwa 

wskaźnika 

Jednos

tka 

miary 

WARTOŚCI 

BAZOWE WARTO

ŚĆ 

DOCELO

WA dla 

obszaru 

rewitaliza

cji 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2017 2018 2019 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

1
. 

S
tw

o
rz

en
ie

 a
tr

a
k

cy
jn

ej
 p

rz
es

tr
ze

n
i 

p
u

b
li

cz
n

ej
 

 

Powierzchnia 

terenów 

zagospodarow

anych  

na działalność 

sportową, 

rekreacyjną, 

kulturową  

i turystyczną 

przypadająca 

na  

1 000 

mieszkańców 

 

km2 0,002 0,013 

Osiągnięci

e poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

0,002 0,013 NIE 0,002 0,013 NIE 0,002 0,013 NIE 

Udział 

terenów 

zieleni 

urządzonej w 

ogólnej 

powierzchni 

terenu 

 

% 0,0 0,1 

Powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

0,0 0,1 NIE 0,0 0,1 NIE 0,2 0,1 TAK 
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C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

2
. 

P
o
b

u
d

ze
n

ie
 a

k
ty

w
n

o
śc

i 
sp

o
łe

cz
n

ej
 i

 g
o

sp
o

d
a

rc
ze

j 
Liczba 

ludności w 

wieku 

nieprodukcyjn

ym  

na 100 osób w 

wieku 

produkcyjnym  

(wskaźnik 

obciążenia 

demograficzne

go) 

osoby 76 54 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

52 51 NIE 55 53 NIE 60 60 NIE 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

bezrobocia  

na 1 000 

mieszkańców 

osoby 40 31 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

46,2 15,0 NIE 38,5 12,8 NIE 45,8 10,1 NIE 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

bezradności  

w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczy

ch  

i prowadzenia 

osoby 84 31 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

50,2 18,1 NIE 52,2 16,2 NIE 31,4 16,7 NIE 
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gospodarstwa 

domowego na 

1 000 

mieszkańców 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

alkoholizmu  

na 1 000 

mieszkańców 

osoby 13 12 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

7,2 3,9 NIE 6,8 4,0 NIE 4,5 4,1 NIE 

Liczba 

fundacji, 

stowarzyszeń  

i organizacji 

społecznych w 

przeliczeniu 

na 10 tys. 

mieszkańców 

(dane dla 

gminy) 

szt. – 28 

Utrzymani

e poziomu 

lub wzrost 

wartości 

wskaźnika 

dla gminy 

z 2014 r. 

– 31 TAK – 31 TAK – 33 TAK 

Liczba 

zarejestrowan

ych 

działalności 

gospodarczyc

h osób 

fizycznych w 

przeliczeniu 

na 100 

mieszkańców  

szt. 18 8 

Utrzymani

e poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

1,6 1,5 TAK 2,30 1,5 TAK 1,24 1,1 TAK 
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w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Tabela 5 Wskaźniki oddziaływania w poszczególnych latach obowiązywania Programu (wg stanu na 31.12.) – część II lata 2020–2022 

Założe

nia 

GPR 

Nazwa 

wskaźnika 

Jednos

tka 

miary 

WARTOŚCI 

BAZOWE WARTO

ŚĆ 

DOCELO

WA dla 

obszaru 

rewitaliza

cji 

WSKAŹNIKI W LATACH MONITOROWANIA 

2014 2020 2021 2022 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

Wartość 

dla 

obszaru 

rewitaliz

acji 

Wart

ość  

dla 

gmin

y 

STAN 

OSIĄGNIĘ

CIA 

wartości 

docelowej 

(Tak/Nie) 

C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

1
. 

S
tw

o
rz

en
ie

 a
tr

a
k

cy
jn

ej
 p

rz
es

tr
ze

n
i 

p
u

b
li

cz
n

ej
 

Powierzchnia 

terenów 

zagospodarow

anych  

na działalność 

sportową, 

rekreacyjną, 

kulturową  

i turystyczną 

przypadająca 

na 1 000 

mieszkańców 

km2 0,002 0,013 

Osiągnięci

e 

poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

0,002 0,013 NIE 0,002 0,04 NIE 0,002 0,04 NIE 

Udział 

terenów 

zieleni 

urządzonej w 

ogólnej 

powierzchni 

terenu 

% 0,0 0,1 

Powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

0,2 0,1 TAK 0,2 0,1 TAK 0,2 0,1 TAK 
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C
el

 r
e
w

it
a

li
za

cj
i 

2
. 

P
o
b

u
d

ze
n

ie
 a

k
ty

w
n

o
śc

i 
sp

o
łe

cz
n

ej
  

i 
g

o
sp

o
d
a

rc
ze

j 
Liczba 

ludności w 

wieku 

nieprodukcyjn

ym  

na 100 osób w 

wieku 

produkcyjnym  

(wskaźnik 

obciążenia 

demograficzne

go) 

 

osoby 76 54 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

61 65 TAK 64 66 TAK 64 66 TAK 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

bezrobocia  

na 1 000 

mieszkańców 

 

osoby 40 31 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

22,7 5,5 NIE 7,8 4,2 NIE 6,1 4,2 NIE 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

bezradności  

w sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczy

osoby 84 31 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

16,3 14,2 NIE 19,3 15,8 NIE 18,1 15,9 NIE 
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ch  

i prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego na 

1 000 

mieszkańców 

 

Liczba osób 

którym 

przyznano 

świadczenie  

z pomocy 

społecznej  

z powodu 

alkoholizmu  

na 1 000 

mieszkańców 

 

osoby 13 12 

Poniżej 

średniej 

dla gminy  

w 2023 r. 

4,1 3,9 NIE 3,5 3,7 TAK 3,5 3,7 TAK 

Liczba 

fundacji, 

stowarzyszeń  

i organizacji 

społecznych w 

przeliczeniu 

na 10 tys. 

mieszkańców 

(dane dla 

gminy) 

 

szt. – 28 

Utrzymani

e poziomu 

lub wzrost 

wartości 

wskaźnika 

dla gminy 

z 2014 r. 

– 33 TAK – 34 TAK – 34 TAK 

Liczba 

zarejestrowan

ych 

działalności 

gospodarczyc

h osób 

szt. 18 8 

Utrzymani

e poziomu 

powyżej 

średniej  

dla gminy  

w 2023 r. 

1,24 1,0 TAK 1,26 0,36 TAK 1,26 0,36 TAK 
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fizycznych w 

przeliczeniu 

na 100 

mieszkańców  

w wieku 

produkcyjnym 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
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Na podstawie danych statystycznych obrazujących wskaźniki oddziaływania w okresie 

monitorowania objętym niniejszym raportem, które zostały przedstawione w tabelach 4–5, dokonano 

analizy okresowych zmian na obszarze rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. 

Monitorowanie celów i kierunków działań przy pomocy ww. wskaźników ma za zadanie obserwację 

znaczenia działań rewitalizacyjnych w stymulacji pozytywnych i odwracaniu negatywnych zmian oraz 

długookresowych trendów rozwojowych. 

Wskaźnik powierzchnia terenów zagospodarowanych na działalność sportową, rekreacyjną, 

kulturową i turystyczną przypadająca na 1 000 mieszkańców (tabele 4 i 5), został utrzymany na tym 

samym poziomie zarówno dla obszaru rewitalizacji, jak również dla obszaru całej gminy. Drugi 

wskaźnik oddziaływania wskazany do pomiaru celu rewitalizacji 1. Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 

publicznej, odnoszący się do udziału terenów zieleni urządzonej w 2019 r. osiągnął zakładany poziom 

powyżej średniej dla gminy (tabele 4 i 5). Pomimo, iż jeden ze wskaźników został osiągnięty w dalszym 

ciągu należy podejmować działania mające na celu zwiększenie powierzchni terenów 

zagospodarowanych na działalność sportową, rekreacyjną i kulturową, a także zwiększenie udziału 

terenów zielonych na obszarze całej gminy. 

 Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. Pobudzenie aktywności społecznej  

i gospodarczej odbywało się m.in. poprzez dane dotyczące liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego). Analizując dane zawarte 

w tabelach 4–5 można zauważyć, że w 2017 roku wartości dla obszaru rewitalizacji i gminy były niższe 

niż w roku bazowym, od roku 2018 wartości dla gminy i dla obszaru rewitalizacji systematycznie rosły, 

jednak wartość dla obszaru rewitalizacji nie doszła do wartości z roku bazowego, zaś wartość dla gminy 

przekroczyła ją. Ponadto wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji, która zakładana była jako 

osiągnięcie poziomu poniżej średniej dla gminy, została osiągnięta w latach 2020–2022. 

Monitorowanie osiągnięcia celu rewitalizacji 2. odbywa się również poprzez dane dotyczące 

liczby osób, którym przyznano świadczenia z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia, alkoholizmu oraz 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Analizując dane przedstawione w tabelach 4  

i 5 można stwierdzić, że wszystkie trzy wskaźniki na przestrzeni wdrażania GPR dla obszaru 

rewitalizacji wahały się. Ponadto liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych z powodu 

bezrobocia oraz bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych na 1 000 mieszkańców dla 

obszaru rewitalizacji we wszystkich analizowanych latach była wyższa od średniej dla gminy. 

Natomiast liczba osób korzystających ze świadczeń społecznych z powodu alkoholizmu na 1 000 

mieszkańców dla obszaru rewitalizacji w latach 2021–2022 była niższa niż średnia dla gminy, a więc 

zakładana wartość docelowa dla obszaru rewitalizacji została osiągnięta. Zaplanowane działania 

społeczne o charakterze wyprzedzającym miały na celu przeciwdziałanie przyszłym patologiom 

społecznym związanym z ubóstwem i bezrobociem. Szczególnie istotne były przedsięwzięcia 
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mobilizujące mieszkańców do aktywności zawodowej i ograniczające ich uzależnienie od świadczeń  

z pomocy społecznej. Biorąc pod uwagę, iż w żadnym roku wartość wskaźników nie przekroczyła 

wartości z 2014 r., można stwierdzić, iż działania realizowane w ramach GPR wpłynęły na stan obszaru. 

Kolejnym wskaźnikiem monitorującym cel rewitalizacji 2. Jest: liczba fundacji, stowarzyszeń  

i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Na etapie opracowania GPR zostały 

wzięte pod uwagę dane dla całej gminy, zaś wartość docelowa zakładała utrzymanie poziomu lub wzrost 

wartości wskaźnika dla gminy, co zostało osiągnięte. Wartość wskaźnika z roku na rok wzrastała  

i w 2022 wynosiła 34 (tabela 5). Niewątpliwie wpływ na ten stan miały działania podejmowane na 

terenie całej gminy, mające na celu pobudzenie aktywności lokalnej społeczności oraz ich integrację. 

Niemniej jednak wciąż należy podejmować działania w kierunku zwiększenia aktywności społecznej 

mieszkańców gminy. 

Ostatnim wskaźnikiem monitorującym realizację celu rewitalizacji 2. jest: liczba 

zarejestrowanych działalności gospodarczych osób fizycznych w przeliczeniu na 100 mieszkańców  

w wieku produkcyjnym. We wszystkich analizowanych latach wartość wskaźnika dla obszaru 

rewitalizacji była wyższa od średniej dla gminy, a więc zakładana wartość docelowa została osiągnięta. 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 0C7E5A86-5FD6-46D6-851D-E3240002843D. Projekt Strona 30



 

3.2. Badanie stopnia osiągnięcia zaplanowanych projektów/przedsięwzięć 

Monitorowanie procesu rewitalizacji ma na celu obserwację tempa oraz zgodności działań  

z uchwalonym Gminnym Programem Rewitalizacji, a także kontekstu wpływającego na powodzenie 

poszczególnych projektów i przedsięwzięć. 

 Monitoring rzeczowy dostarczył danych na temat aktualnego stanu realizacji dokumentu 

poprzez analizę wskaźników produktu i rezultatu, przyporządkowanych do konkretnych projektów 

podstawowych i/lub przedsięwzięć uzupełniających. Efekty wdrażania dokumentu monitorowane są za 

pomocą wskaźników, których wartość była wyliczana i podawana na podstawie zbieranych corocznie 

w tym celu aktualnych danych od Beneficjentów projektów dla zaplanowanych działań realizacyjnych 

na obszarze rewitalizacji. Stan osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu na dzień 30.11.2023 roku 

w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych zawarto w tabeli 6, natomiast łączne 

wartości danego wskaźnika produktu i rezultatu dla całego obszaru przedstawiono w tabeli 7.
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Tabela 6 Wskaźniki produktu i rezultatu w odniesieniu do poszczególnych projektów podstawowych 

Lp. Nazwa projektu 
Stan realizacji 

(tak/nie/częściowo) 
Wskaźniki 

Wartość wskaźnika 

wg stanu na 30.11.2023r. 

1. 

Rozwój społeczno-gospodarczy obszaru rewitalizacji Miasta 

Połaniec dzięki działaniom poprawiającym estetykę, 

funkcjonalność, jakość i dostępność przestrzeni 

oraz usług publicznych 

CZĘŚCIOWO 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
2,63 ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

7 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 40 os. 

2. 

Adaptacja pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem pod 

działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Połańcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku 

TAK 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
0,62 ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 40 os. 

3. 

Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej  

i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w 

Połańcu 

TAK 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
0,71 ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

2 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 66 os. 

4. 

Dla dobra rodziny – zapewnienie dobrej jakości usług 

społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy 

środowiskowej 

TAK 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 47 os. 

Liczba wspartych w programie 

miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po 

zakończeniu projektu 

31 szt. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami 

społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym programu 

47 os. 
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5. 

Wzrost jakości usług zdrowotnych świadczonych na rzecz 

mieszkańców poprzez przebudowę, rozbudowę oraz 

doposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej – Przychodni Zdrowia w Połańcu (Projekt w 

trakcie realizacji) 

CZĘŚCIOWO 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 1 867 os. 

6. 

Zwiększenie i poprawa stanu technicznego zasobów 

mieszkaniowych o charakterze komunalnym oraz socjalnym 

na terenie Gminy Połaniec 

NIE 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

0 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 0 os. 

7. 

Budowa, modernizacja i doposażenie obiektów  

o charakterze edukacyjnym oraz wychowawczym wraz  

z zagospodarowaniem przyległego terenu na obszarze 

rewitalizacji w Gminie Połaniec 

TAK 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

2 szt. 

Liczba osób objętych wsparciem 300 os. 

8. 

Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków 

infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego 

wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie Gminy 

Połaniec 

TAK 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

2 szt. 

Liczba uczniów objętych 

wsparciem 
1 050 os. 

9. 

Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Sportu  

i Rekreacji w Połańcu na cele aktywności fizycznej, rekreacji 

i wypoczynku mieszkańców 

TAK 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją  
4,5 ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

10. 

Urządzenie kąpieliska miejskiego służącego rekreacji  

i wypoczynkowi mieszkańców wraz z zagospodarowaniem 

terenu w niezbędną infrastrukturę towarzyszącą 

NIE 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją  
0 ha 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

0 szt. 

11. 

Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na wyznaczonym obszarze 

rewitalizacji w Gminie Połaniec 

TAK 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

1 szt. 

Liczba zmodyfikowanych źródeł 

ciepła 
1 szt. 

Liczba wybudowanych jednostek 

wytwarzania energii cieplnej 

OZE 

1 szt. 
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12. Rozwój terenów zieleni na obszarze Miasta Połaniec TAK 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
3,22 ha 

Liczba obszarów funkcjonalno-

przestrzennych Miasta Połaniec 

objętych wsparciem 

7 szt. 

13. 
Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców 

Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym 
TAK 

Powierzchnia obszarów objętych 

rewitalizacją 
3,2 ha 

Liczba obszarów funkcjonalno-

przestrzennych Miasta Połaniec 

objętych wsparciem 

7 szt. 

14. 
Stworzenie i wdrażanie kompleksowego systemu wsparcia 

przedsiębiorczości mieszkańców obszaru rewitalizacji 
TAK 

Liczba osób objętych wsparciem 1 867 os. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie 

150 os. 

15. 
Szkoła inaczej – wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych 

uczniów z Gminy Połaniec 
TAK 

Liczba uczniów, którzy nabyli 

kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu 

200 os. 

Liczba wspartych obiektów 

infrastruktury zlokalizowanych 

na rewitalizowanych obszarach 

20 szt. 

Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikację lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu 

programu 

2 os. 

16. 

Tradycje kościuszkowskie naszą tożsamością lokalną – 

międzypokoleniowa aktywizacja mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

TAK 

Ludność mieszkająca na 

obszarach objętych rewitalizacją 
1 867 os. 

Liczba osób objętych wsparciem 645 os. 

17. 
W rodzinie siła – wsparcie osób i rodzin  

w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej 
TAK 

Liczba osób objętych wsparciem 239 os. 

Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem 

w programie 

239 os. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 
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Tabela 7 Wskaźniki produktu i rezultatu – wartości osiągnięte łącznie wg stanu na dzień 30.11.2023 r. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Źródło 

informacji 

Wartość bazowa  

dla obszaru rewitalizacji 

(stan na 31.12.2014 r.) 

Wartość osiągnięta 

dla obszaru rewitalizacji 

(stan na 30.11.2023 r.) 

1. 
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją 

  
ha 

Beneficjenci 

projektów 
0 14,88 

2. 

Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

rewitalizowanych obszarach 

 

szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 38 

3. 
Liczba osób objętych wsparciem 

 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 3 244 

4. 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu 

 

szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 31 

5. 
Liczba uczniów objętych wsparciem 

 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 050 

6. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 389 

7. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 47 

8. 
Liczba zmodyfikowanych źródeł ciepła 

 
szt. 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 

9. 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

OZE 

 

szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 1 

10. 

Liczba obszarów funkcjonalno-przestrzennych Miasta Połaniec 

objętych wsparciem 

 

szt. 
Beneficjenci 

projektów 
0 14 

11. 
Ludność mieszkająca na obszarach objętych rewitalizacją 

 
osoby 

Beneficjenci 

projektów 
0 1 867 

12. 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikację lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 2 

13. 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 200 
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14. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 Brak danych 

15. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 Brak danych 

16. 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  

z pracującymi na własny rachunek) 

 

osoby 
Beneficjenci 

projektów 
0 Brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 
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4. Sprawozdanie z monitoringu finansowego 

4.1.  Analiza wykonania finansowego projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Monitoring finansowy dostarczył danych na temat poniesionych nakładów oraz wykorzystanych 

źródeł finansowania, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków. Dane odnoszą 

się zarówno do projektów, które gmina realizuje samodzielnie, do tych, w których jest tylko jednym  

z partnerów, jak i tych, które realizowane są w programie rewitalizacji przez podmioty niezależne od 

gminy. Informacje zawarte w niniejszym raporcie obejmują m.in. wysokość wkładu własnego  

i pozyskanych środków zewnętrznych, wydatki poniesione w okresie objętym monitoringiem, 

procentowy stan zaawansowania realizacji inwestycji, okres realizacji, a także informacje na temat 

zakresu rzeczowego przedsięwzięć. 

W tabeli 8 przedstawiono analizę zaplanowanego finansowego harmonogramu wdrażania wraz 

ze wskazaniem źródeł finansowania projektów podstawowych ujętych w Programie.
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Tabela 8 Analiza wykonania finansowego projektów podstawowych ujętych w GPR 

ZAKŁADANY PLAN REALIZACJI GPR WYKONANIE PLANU REALIZACJI GPR wg stanu na dzień 30.11.2023 r. 

Lp. 
Nazwa 

projektu 

Podmioty  

realizujące  

Lokali

zacja 

Okres 

realizac

ji 

Szacow

ana 

wartość 

brutto 

(w mln 

zł) 

Stan 

realiza

cji 

(tak/ni

e/ 

częścio

wo) 

Podmi

oty 

realizu

jące 

Uwagi 

Okres 

realizacj

i 

Wartoś

ć 

projekt

u 

brutto 

(w 

złotych

) 

Źródła  

i wartość 

finansowan

ia 

(w złotych) 

Dotych

czas 

poniesi

one 

wydatk

i  

(w 

złotych

) 

% stan 

realizac

ji 

projekt

u 

1. 

Rozwój 

społeczno-

gospodarczy 

obszaru 

rewitalizacji 

na terenie 

miasta 

Połaniec 

dzięki 

działaniom 

poprawiający

m estetykę, 

funkcjonalnoś

ć, jakość  

i dostępność 

przestrzeni 

oraz usług 

publicznych 

Gmina 

Połaniec, 

Centrum 

Kultury  

i Sztuki w 

Połańcu, 

partnerzy 

społeczni  

i gospodarczy, 

przedsiębiorc

y  

z sektora MŚP 

 

Obszar 

rewitali

zacji 

 

2017–

2020 

 

30,0 

mln zł 

Części

owo 

Gmina 

Połanie

c 

Zadanie nr 1. 

Rewitalizacja Połańca – 

projekt nie uzyskał 

dofinansowania, ale 

znalazł się na liście 

rezerwowej konkursu 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020. 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Zadanie nr 2. Tworzenie 

produktu turystycznego 

bazującego na walorach 

historycznych i 

turystycznych Gminy 

Połaniec – projekt nie 

uzyskał dofinansowania.  

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Zadanie nr 3. 

Modernizacja 

oświetlenia na terenie 

Gminy Połaniec – 

projekt 

współfinansowany ze 

środków zewnętrznych w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

2019–

2021 

4 788 0

77,58 

Budżet 

gminy: 

1 388 386,5

5  

Dotacja UE: 

3 399 691,0

3  

4 788 0

77,58 
100,00 
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Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020. 

Zadanie nr 4. Budowa 

odcinków oświetlenia 

ulicznego na terenie 

Gminy Połaniec – 

projekt zrealizowany w 

całości.  

2021 
103 47

1,91 

Budżet 

gminy: 

103 471,91 

103 471

,91 
100,00 

Zadanie nr 5. Adaptacja 

pomieszczeń w Centrum 

Kultury i Sztuki w 

Połańcu – projekt 

współfinansowany ze 

środków zewnętrznych w 

ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020. Realizacja 

rzeczowa projektu 

została zakończona. Do 

15.12.2023r projekt 

zostanie opłacony. 

2017–

2023 

2 401 1

14,00 

Budżet 

gminy: 

1 854 489,7

9 

Dotacja UE: 

546 624,21 

53 979,

70  

 

2,00 

Zadanie nr 6. 

Wzmocnienie 

bezpieczeństwa w 

miejscach publicznych 

poprzez budowę systemu 

monitoringu na terenie 

Miasta i Gminy Połaniec 

– projekt zrealizowany w 

całości. 

2022 
113 63

7,00 

Budżet 

gminy: 

13 637,00 

Środki 

krajowe: 

100 000,00 

113 637

,00 
100,00 

Zadanie nr 7. Poprawa 

dostępności usług dla 

osób ze szczególnymi 

potrzebami  

w Urzędzie Miasta i 

Gminy  

w Połańcu – projekt 

realizowany przy 

wsparciu środków z 

2021–

2023 

105 

321,06 

Budżet 

gminy: 

5 321,06 

Środki 

krajowe: 

100 000,00 

105 

321,06 
100,00 
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Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

Projekt zakończony. 

Zadanie nr 8. Budowa 

dróg gminnych na 

osiedlu w rejonie ul. 

Zrębińskiej w Połańcu – 

projekt realizowany przy 

wsparciu środków z 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Umowę na 

dofinansowanie 

podpisano  

w 2020 r. Zadanie w 

trakcie realizacji. 

2020–

2024 

4 414 9

49,84 

Budżet 

gminy: 

2 883 990,8

4 

Środki 

krajowe: 

1 530 959,0

0 

2 123 4

06,17 
48,10 

Zadanie nr 9. Budowa 

dróg gminnych na 

Osiedlu Krakowskim w 

Połańcu – projekt 

realizowany przy 

wsparciu środków z 

Funduszu Dróg 

Samorządowych. 

Umowę na 

dofinansowanie 

podpisano  

w 2020 r. Realizacja 

rzeczowa projektu 

została zakończona. Do 

15.12.2023r projekt 

zostanie opłacony 

2020–

2023 

5 378 5

02,62 

Budżet 

gminy: 

3 499 216,6

2 

Środki 

krajowe: 

1 879 286,0

0 

5 378 5

02,62 
100,00 

Zadanie nr 10. 

Przebudowa drogi 

dojazdowej do gruntów 

rolnych w miejscowości 

Połaniec – Łęg. Zadanie 

zostało dofinansowane z 

budżetu Województwa 

2022–

2023 

145 26

9,12 

Budżet 

gminy: 

108 806,60 

Środki 

krajowe: 

36 462,52 

145 269

,12 
100,00 
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Świętokrzyskiego. 

Projekt zakończony. 

Zadanie nr 11. Budowa 

infrastruktury 

kanalizacyjnej  

w Połańcu –  przyznano 

wstępną Promesę 

dofinansowania 

inwestycji  

z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych. Zadanie 

w trakcie realizacji. 

2022–

2024 

5 222 0

00,00 

Budżet 

gminy: 

261 100,00 

Środki 

krajowe: 

4 960 900,0

0 

0,00 
Nie 

dotyczy 

2. 

Adaptacja 

pomieszczeń 

poddasza  

z 

przeznaczenie

m pod 

działalność 

Środowiskow

ego Domu 

Samopomocy 

w Połańcu 

wraz  

z 

zagospodaro

waniem 

terenu wokół 

budynku 

Gmina 

Połaniec, 

Środowiskow

y Dom 

Samopomocy 

w Połańcu 

Obszar 

rewitali

zacji 

2016–

2017 

0,8 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Projekt 

współfinansowany  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020 w ramach 

Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna. W ramach 

projektu zaadaptowano i 

doposażono poddasze na 

potrzeby „Klubu 

seniora”. 

2017 
776 43

7,42 

Budżet 

gminy: 

116 465,61 

Dotacja UE: 

659 971,81 

776 437

, 42 
100,00 

3. 

Remont 

pomieszczeń 

Warsztatów 

Terapii 

Zajęciowej i 

adaptacja 

budynku  

z 

przeznaczenie

m na 

Gmina 

Połaniec, 

Warsztat 

Terapii 

Zajęciowej  

w Połańcu 

Obszar 

rewitali

zacji 

 

2017–

2020 

4,0 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Projekt realizowany 

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014-2020 w ramach 

Działania 7.3 

Infrastruktura zdrowotna  

i społeczna. W ramach 

projektu rozbudowano 

2019 
4 337 

518,44 

Budżet 

gminy: 926 

956,29 

Dotacja UE: 

3 410 

562,15 

4 337 

518,44 
100,00 
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działalność 

WTZ  

w Połańcu 

istniejący budynek WTZ 

o m.in. pracownie 

specjalistyczne, dwa 

mieszkania treningowe 

oraz inne pomieszczenia, 

tj. szatnie, pomieszczenia 

socjalne dla 

pracowników, stołówkę  

z pomieszczeniem 

wydawania posiłków. 

4. 

Dla dobra 

rodziny – 

zapewnienie 

dobrej jakości 

usług 

społecznych w 

Gminie 

Połaniec 

poprzez 

powstanie 

świetlicy 

środowiskowe

j 

Gmina 

Połaniec, 

Stowarzyszeni

e Przyjaciół 

Osób 

Niepełnospra

wnych 

INTEGRACJ

A 

Miasto 

Połanie

c 

2017–

2023 

0,5 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Projekt 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego 

Województwa 

Świętokrzyskiego. W 

ramach projektu 

utworzono świetlicę 

środowiskową dla 28 

osób  

z rodzin zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym oraz 

doposażono budynek 

przy ul. Sportowej 1 w 

Połańcu. 

2017–

2019 

367 

855,00 

Budżet 

gminy: 27 

589,13 

Dotacja UE: 

340 265,87 

367 

855,00 
100,00 

5. 

Wzrost 

jakości usług 

zdrowotnych 

świadczonych 

na rzecz 

mieszkańców 

poprzez 

przebudowę, 

rozbudowę 

oraz 

doposażenie 

Samodzielneg

o Publicznego 

Zakładu 

Opieki 

Gmina 

Połaniec, 

Samodzielny 

Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej – 

Przychodnia 

Zdrowia  

w Połańcu 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2020 

5,0 mln 

zł 

Części

owo 

Nie 

dotyczy 

Budowa Przychodni 

Zdrowia w Połańcu – 

Etap I. 

Dofinansowanie 

inwestycji  

z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych. Zadanie 

w trakcie realizacji 

2023–

2024 

5 358 

720,42 

Budżet 

gminy: 

803 808,06 

Środki 

krajowe: 

4 554 

912,36 

0,00 
Nie 

dotyczy 
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Zdrowotnej – 

Przychodni 

Zdrowia  

w Połańcu 

6. 

Zwiększenie i 

poprawa 

stanu 

technicznego 

zasobów 

mieszkaniowy

ch o 

charakterze 

komunalnym 

oraz 

socjalnym na 

terenie Gminy 

Połaniec 

Gmina 

Połaniec 

Obszar 

rewitali

zacji 

2019–

2023 

6,5 mln 

zł 
NIE 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

7. 

Budowa, 

modernizacja  

i doposażenie 

obiektów  

o charakterze 

edukacyjnym 

oraz 

wychowawczy

m wraz  

z 

zagospodaro

waniem 

przyległego 

terenu na 

obszarze 

rewitalizacji  

w Gminie 

Połaniec 

Gmina 

Połaniec 

Obszar 

rewitali

zacji 

2019–

2023 

7,0 mln 

zł 

Części

owo 

Gmina 

Połanie

c 

Zadanie pn. Podniesienie 

jakości kształcenia 

poprzez poprawę 

warunków infrastruktury 

edukacyjnej wraz z 

zakupem niezbędnego 

wyposażenia w 

placówkach oświatowych 

na terenie Gminy 

Połaniec 

współfinansowane  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020 polegało na 

zmodernizowaniu i 

doposażeniu dwóch 

szkół: Szkoły 

Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Połańcu 

oraz Zespołu Placówek 

Oświatowych  

w Ruszczy wraz z 

2018–

2020 

3 363 

200,40 

Budżet 

gminy: 1 

443 931,39 

Dotacja UE: 

1 919 

269,01 

3 363 

200,40 
100,00 
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częściowym 

zagospodarowaniem 

terenu wokół szkół. 

Zadanie pn. Budowa 

Przedszkola wraz z 

oddziałem żłobkowym 

przy Osiedlu Północ w 

Połańcu – Etap I. 

Dofinansowanie 

inwestycji  

z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program 

Inwestycji 

Strategicznych. 

Inwestycja I etapu 

obejmuje 

zaprojektowanie i 

budowę przedszkola  

z oddziałem żłobkowym  

w stanie surowym 

otwartym na Osiedlu 

Północ w Połańcu na 

działce zlokalizowanej  

w miejscowości Łęg. 

Nie 

dotyczy 

5 737 0

01,67 

Budżet 

gminy: 

860 550,25 

Środki 

krajowe: 

4 876 451,4

2 

0,00 
Nie 

dotyczy 

8. 

Podniesienie 

jakości 

kształcenia 

poprzez 

poprawę 

warunków 

infrastruktury 

edukacyjnej 

Gmina 

Połaniec 

Gmina 

Połanie

c (w 

tym 

obszar 

rewitali

zacji) 

2017–

2018 

2,7 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Zadanie pn. Rozwój 

infrastruktury 

edukacyjnej  

i szkoleniowej na terenie 

Gminy Połaniec 

współfinansowane  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

2017–

2018 

742 

991, 97 

Budżet 

gminy:  

326 383,46 

Dotacja UE: 

416 608,51 

742 

991, 97 
100,00 
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wraz  

z zakupem 

niezbędnego 

wyposażenia  

w placówkach 

oświatowych 

na terenie 

Gminy 

Połaniec 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020 polegało na 

zmodernizowaniu 

infrastruktury dwóch 

szkół: Szkoły 

Podstawowej im. T. 

Kościuszki w Połańcu 

oraz Zespołu Placówek 

Oświatowych  

w Ruszczy. 

W ramach rządowego 

programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli  

w zakresie technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych 

Aktywna tablica na lata  

2020–2024, 

dofinansowanie na zakup 

pomocy dydaktycznych, 

urządzeń oraz narzędzi 

do terapii otrzymała SP 

w Zespole Placówek 

Oświatowych  

w Ruszczy. 

2022 43 750 

Budżet 

gminy: 

8 750,00 

Środki 

krajowe: 

35 000 

43 750 100,00 

9. 

Modernizacja  

i rozbudowa 

Ośrodka 

Sportu i 

Rekreacji  

w Połańcu na 

cele 

aktywności 

fizycznej, 

rekreacji i 

wypoczynku 

mieszkańców 

Gmina 

Połaniec, 

Ośrodek 

Sportu  

i Rekreacji w 

Połańcu 

Miasto 

Połanie

c (w 

tym 

obszar 

rewitali

zacji) 

2018–

2020 

30,0 

mln zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

W ramach projektu 

zmodernizowano i 

rozbudowano budynek 

krytej pływalni „Delfin”, 

rozszerzono zakres 

użytkowy części 

sportowej  

o część rekreacyjną i 

usługową. Ponadto 

zrealizowano budowę 

groty solnej.  

2016–

2018 

22 940 

273,81 

Budżet 

gminy: 

20 448 972,

81 

Zwrot 

podatku 

VAT do 

2 491 301 

 

22 940 

273,81 
100,00 
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10. 

Urządzenie 

kąpieliska 

miejskiego 

służącego 

rekreacji i 

wypoczynkow

i 

mieszkańców 

wraz  

z 

zagospodaro

waniem 

terenu w 

niezbędną  

infrastrukturę 

towarzyszącą 

Gmina 

Połaniec 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2022 

2,5 mln 

zł 
NIE 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

11. 

Kompleksowa 

modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

zlokalizowany

ch na 

wyznaczonym 

obszarze 

rewitalizacji 

w Gminie 

Połaniec 

Gmina 

Połaniec 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2023 

5,0 mln 

zł 

Części

owo 

Gmina 

Połanie

c 

Zadanie pn. 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej na terenie 

Gminy Połaniec 

współfinansowane  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020 polegało na 

głębokiej 

termomodernizacji 

budynku Urzędu Miasta  

i Gminy w Połańcu, 

obejmującej m.in. 

modernizację systemu 

c.o., wymianę stolarki 

okiennej  

i drzwiowej oraz montaż 

paneli fotowoltaicznych, 

a także głębokiej 

termomodernizacji 

budynku SP w Zrębinie, 

obejmującej m.in. 

2020 
4 726 

926,55 

Budżet 

gminy:  

1 944 

451,38 

Dotacja UE: 

2 782 

475,17 

4 726 

926,55 
100,00 
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docieplenie przegród 

zewnętrznych, wymianę 

stolarki okiennej  

i drzwiowej oraz montaż 

paneli fotowoltaicznych. 

Zadanie pn. 

Termomodernizacja 

budynku Zespołu 

Placówek Oświatowych 

w Ruszczy wraz  

z przebudową wentylacji 

mechanicznej 

współfinansowane  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata  

2014–2020 obejmuje 

m.in. ocieplenie ścian 

zewnętrznych, 

docieplenie stropu nad I 

piętrem budynku 

głównego oraz 

wykonanie instalacji 

fotowoltaicznych. 

Zadanie w trakcie 

realizacji 

2021–

2023 

6 822 

059,60 

Budżet 

gminy: 

1 864 

628,94 

Dotacja UE: 

4 957 

430,66 

6 794 0

59,60 
99,59 
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W sierpniu 2022 r. 

Gmina zawarła umowę z 

Powiatem Staszowskim 

na dofinansowanie 

zadania pn. Zakup i 

montaż instalacji 

fotowoltaicznej na 

budynku Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w 

Połańcu, obejmującego 

zamontowanie na 

budynku WTZ 52 paneli 

monokrystalicznych. 

2022 
107 

311,72 

Budżet 

gminy: 

27 862,34 

Środki 

krajowe: 

79 449,38 

107 

311,72 
100,00 

12. 

Rozwój 

terenów 

zieleni na 

obszarze 

Miasta 

Połaniec 

Gmina 

Połaniec 

Miasto 

Połanie

c 

2018–

2020 

3,0 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

W ramach projektu 

współfinansowanego ze 

środków Programu 

Operacyjnego 

Infrastruktura  

i Środowisko na lata 

2014–2020 wykonano 

m.in. budowę ścieżki 

rowerowej z chodnikiem 

wraz  

z obiektami małej 

architektury oraz 

zagospodarowaniem 

zieleni przy ul. Jana 

Pawła II, 

zagospodarowanie 

zieleni przy ul. T. 

Kościuszki i ul. Bat. 

Chłopskich, budowę 

obiektów małej 

architektury wraz  

z zagospodarowaniem 

zieleni przy ul. 11 

Listopada. 

2020 
2 982 

931,22 

Budżet 

gminy:  

451 484,84 

Dotacja UE: 

2 531 

446,38 

2 982 

931,22 
100,00 

13. 

Aktywna 

integracja 

społeczno-

Gmina 

Połaniec, 

Powiatowy 

Gmina 

Połanie

c 

2017–

2023 

9,0 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Projekt 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

2017–

2018 

4 688 

408,55 

Budżet 

gminy:  

710 400,00 

4 688 

408,55 
100,00 
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zawodowa 

mieszkańców 

Gminy 

Połaniec 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

Urząd Pracy 

w Staszowie, 

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Połańcu, 

przedsiębiorc

y 

(w tym 

obszar 

rewitali

zacji) 

Funduszu Społecznego 

dotyczył podniesienia 

poziomu aktywności 

społecznej  

i zawodowej oraz 

zdolności do 

zatrudnienia 

mieszkańców Gminy 

Połaniec zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym. Projektem 

objętych zostało 146 

osób bezrobotnych z 

terenu gminy. 

Dotacja UE: 

3 978 

008,55 

14. 

Stworzenie i 

wdrażanie 

kompleksowe

go systemu 

wsparcia 

przedsiębiorc

zości 

mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji 

Gmina 

Połaniec, 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

w Staszowie, 

przedsiębiorc

y, organizacje 

pozarządowe, 

szkoły 

zlokalizowane 

na obszarze 

rewitalizacji 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2023 

1,0 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

W ramach konkursów 

organizowanych przez 

LGD dofinansowanie na 

rozpoczęcie działalności 

przyznano 10 

Beneficjentom. Ponadto 

LGD swoimi działaniami 

wspiera rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarze m.in. poprzez 

organizację szkoleń i 

warsztatów poprzez 

realizację zadań: 

• Kreator 

przedsiębiorczości; 

• Integracja branż 

kluczowych na 

obszarze Lokalnej 

Grupy Działania – 

Dorzecze Wisły; 

• Konkurs 20/2020 nr 

1.1.3. Tworzenie 

nowych podmiotów 

gospodarczych; 

• Konkurs 21/2022 

1.1.3. Tworzenie 

2018–

2022 

 

2 681 8

87,00 

Dotacja UE: 

2 681 887,0

0 

2 681 8

87,00 
100,00 
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nowych podmiotów 

gospodarczych; 

• Konkurs grantowy w 

ramach poddziałania 

19.1 Wsparcie na 

wdrażanie operacji 

w ramach strategii 

rozwoju lokalnego 

kierowanego przez 

społeczność  

15. 

Szkoła inaczej 

– wsparcie 

rozwoju 

kompetencji 

kluczowych 

uczniów  

z Gminy 

Połaniec 

Gmina 

Połaniec 

Gmina 

Połanie

c (w 

tym 

obszar 

rewitali

zacji) 

2016–

2023 

1,0 mln 

zł 
TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Projekt 

współfinansowany  

z Regionalnego 

Programu Operacyjnego 

Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 

2014–2020 obejmował 

realizację zajęć 

pozalekcyjnych, w tym 

zakup pomocy 

dydaktycznych. Projekt 

miał na celu kształcenie 

właściwych postaw 

społecznych uczniów. 

2018 
174 

961,25 

Budżet 

gminy:  

17 496,12 

Dotacja UE: 

157 465,13 

174 

961,25 
100,00 

16. 

Tradycje 

kościuszkows

kie naszą 

tożsamością 

lokalną – 

międzypokole

niowa 

aktywizacja 

mieszkańców 

obszaru 

rewitalizacji 

Centrum 

Kultury  

i Sztuki w 

Połańcu, 

organizacje 

pozarządowe 

(m.in. 

Towarzystwo 

Kościuszkows

kie  

w Połańcu) 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2023 

0,5 mln 

zł 
TAK 

Stowar

zyszeni

e 

Towarz

ystwo 

Kościu

szkows

kie 

Zakres zgodny z GPR 
Brak 

danych 

Brak 

danych 
Brak danych 

Brak 

danych 

Brak 

danych 

17. 

W rodzinie 

siła – 

wsparcie osób 

i rodzin  

w 

przezwycięża

Ośrodek 

Pomocy 

Społecznej  

w Połańcu, 

organizacje 

pozarządowe 

Obszar 

rewitali

zacji 

2018–

2023 
1,5 mln TAK 

Gmina 

Połanie

c 

Ośrode

k 

Pomoc

Zadanie pn. Rozwój 

wysokiej jakości usług 

społecznych  

w Gminie Połaniec – 

wsparcie dla usług 

asystenckich i 

2017–

2019 

3 144 1

46,00 

Budżet 

gminy:  

238 000,00 

Dotacja UE: 

2 672 

524,10 

3 144 1

46,00 
100,00 
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niu trudnej 

sytuacji 

życiowej 

y 

Społecz

nej  

w 

Połańc

u 

opiekuńczych 

współfinansowane ze 

środków Funduszu 

Społecznego 

obejmowało: 

• wsparcie dla usług 

opiekuńczych  

i asystenckich – 

kursy/ szkolenia dla 

opiekunów  

i asystentów; 

• usługi opiekuńcze  

i asystenckie; 

• wsparcie dla usług 

opiekuńczych  

i asystenckich – 

likwidacja barier 

architektonicznych  

w miejscu 

zamieszkania oraz 

zakup sprzętu 

wspomagającego. 

Środki 

krajowe: 

233 621,90 

Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Połańcu realizował 

projekt pn. Aktywna 

integracja społeczno-

zawodowa mieszkańców 

Gminy Połaniec 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Uczestnicy projektu 

zostali objęci wsparciem 

z zakresu: aktywizacji 

społecznej, zawodowej, 

zdobyli doświadczenie 

2017–

2018 

1 

986 47

3,20 

Budżet 

gminy: 314 

640,00 

Dotacja UE: 

1 671 

833,20 

1 

986 473

,20 

100,00 
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zawodowe kończąc 

roczne staże zawodowe. 

W ramach rządowych 

programów gmina 

zrealizowała projekty 

wspierające osoby  

z niepełnosprawnościami 

oraz ich opiekunów w 

życiu codziennym. 

Gmina skorzystała z 

dofinansowania 

programu rządowego 

„Opieka wytchnieniowa” 

– edycja 2022;  

programu „Asystent 

osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – 

edycja 2021 i 2022; 

programu „Wspieraj 

Seniora” – edycja 2021; 

Ponadto Ośrodek 

Pomocy Społecznej na 

bieżąco prowadzi 

działania z zakresu pracy 

socjalnej, usług 

opiekuńczych oraz 

wspiera osoby zagrożone 

ubóstwem i 

wykluczeniem 

społecznym. 

2017–

2023 

509 68

7,19 

Środki 

krajowe: 

509 687,19 

509 687

,19 
100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu
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 Analiza wykonania projektów podstawowych pod względem finansowym w okresie 

obowiązywania pozwala na stwierdzenie, że z łącznej liczby 17 zaplanowanych projektów 

podstawowych ujętych w GPR, zakończono realizację 11 natomiast 4 projekty zrealizowano częściowo. 

Ponadto 2 projekty nie zostały zrealizowane głównie z powodu braku dofinansowania ich ze środków 

zewnętrznych. Stan zaawansowania wdrożenia wszystkich projektów wynosi 65%. Jednak należy 

zauważyć, że niektóre projekty składały się z wielu zadań, które zostały zrealizowane w całości. 

Realizacja wszystkich zaplanowanych projektów podstawowych jest kluczowa dla powodzenia procesu 

rewitalizacji oraz osiągnięcia założonych efektów, ponieważ tylko kompleksowe działania o 

charakterze zarówno inwestycyjnym jak  

i społecznym przyczynią się do osiągniecia założonych rezultatów. 

 Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 6, wartość wszystkich projektów wyniosła 

94 164 884,54 zł. Natomiast nakłady inwestycyjne dotychczas poniesione na wszystkie zrealizowane 

oraz rozpoczęte inwestycje i projekty społeczne w okresie sprawozdawczym 

(w latach 2017–2023) wyniosły 73 180 448,48 zł. Głównymi źródłami finansowania były przede 

wszystkim środki z budżetu gminy i fundusze Unii Europejskiej. Gmina pozyskała także 

dofinansowanie z środków krajowych. Szczegółowy podział przedstawia się następująco: 

• budżet Gminy Połaniec: 40 650 790,99 zł; 

• dotacje z UE: 32 126 062,78 zł; 

• środki krajowe: 21 388 030,77 zł; 

 Na wykresie 1 przedstawiono udział procentowy źródeł finansowania rozpoczętych  

i zrealizowanych podstawowych projektów rewitalizacyjnych. 

Wykres 1 Udział % źródeł finansowania rozpoczętych i zrealizowanych podstawowych  

projektów rewitalizacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Urząd Miasta i Gminy w Połańcu 

43,17

34,12

22,71

budżet Gminy Połaniec dotacje UE środki krajowe
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Głównym podmiotem realizującym projekty podstawowe jest Gmina Połaniec, ale swój udział 

w realizacji działań rewitalizacyjnych miały też m.in.: Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Połańcu, stowarzyszenia, co jest to zgodne z założeniami przyjętymi w dokumencie. 

 Okres realizacji zakończonych projektów wpisuje się w założenia przyjęte w Programie, 

natomiast niektóre z inwestycji są jeszcze niezrealizowane lub nawet nierozpoczęte, więc będą musiały 

mieć przesunięty okres realizacji. 
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5. Wnioski i rekomendacje 

Na podstawie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–

2023 oraz w oparciu o analizę dokumentów zastanych, zebranych w trakcie procedury ewaluacji, 

sformułowano następujące wnioski ogólne dotyczące stopnia realizacji założeń dokumentu 

strategicznego: 

1) Skuteczność – Czy to, co osiągnięto jest tym, co planowano? 

Ocena realizacji działań zawartych w Gminnym Programie Rewitalizacji wskazuje na to, że 

dotychczas udało się zrealizować zadania o łącznej wartości 73 180 448,48 zł, jednak nie osiągnięto 

wszystkiego, co zaplanowano w założeniach dokumentu. Jest to wynik satysfakcjonujący, ale należy 

zaznaczyć, że nie zrealizowano wszystkich projektów podstawowych, co przekłada się na 

niewystarczający poziom osiągnięcia wskaźników oddziaływania obrazujących sytuację na obszarze 

rewitalizacji w porównaniu do terenu całej gminy. Przyczyną takiej sytuacji jest m.in. nieposiadanie 

wystarczających środków finansowych do samodzielnego wdrożenia zadań. Dalsza realizacja działań 

społecznych wpłynie na poprawę wskaźnika: liczba osób, którym przyznano świadczenie z pomocy 

społecznej z powodu bezrobocia na 1 000 mieszkańców, a tym samym osiągnięcie celu 2, natomiast 

realizacja działań w zakresie rewitalizacji Połańca pomoże w osiągnięciu celu 1. Dotychczasowe 

wykonanie projektów podstawowych przyczyniło się do realizacji założonych celów rewitalizacji, 

jednak nie udało się ich w pełni osiągnąć, co obrazują wartości wskaźników oddziaływania. 

 

2) Efektywność – Czy założone cele i kierunki działań osiągnięto najniższym możliwym kosztem?  

Czy zrealizowane projekty przyczyniają się do osiągnięcia określonych celów? 

Czy lepiej osiągnięto by cele dokumentu innymi metodami i narzędziami? 

Duża część zadań zapisanych w dokumencie była realizowana z dofinansowaniem środkami 

Unii Europejskiej lub innych źródeł zewnętrznych. Beneficjenci, w tym Gmina Połaniec, zapewnili 

około połowę niezbędnego wkładu własnego. Projekty i przedsięwzięcia określone w Gminnym 

Programie Rewitalizacji realizowane były efektywnie, ponieważ stosowano przepisy zamówień 

publicznych. Skupienie się w dokumencie na projektach inwestycyjnych pozwoliło na stworzenie 

mieszkańcom odpowiednich warunków infrastrukturalnych do podejmowania działań wpływających 

na poprawę jakości ich życia. Znikomy jest udział środków prywatnych w finansowaniu zadań 

zapisanych w dokumencie. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że większą efektywność w realizacji 

konkretnych projektów osiągnięto by przy podjęciu współpracy między różnymi podmiotami 

działającymi na terenie gminy. W trakcie wdrażania założeń Programu nie były jednak realizowane 
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projekty partnerskie, a także nie było udziału podmiotów z sektora społecznego, w tym szczególnie 

organizacji pozarządowych.  

3) Użyteczność – Czy efekty zrealizowanych projektów ujętych w programie odpowiadają na 

potrzeby i rozwiązują problemy różnych grup odbiorców? 

Dotychczasowa realizacja założeń Gminnego Programu Rewitalizacji przyczyniła się do 

poprawy sytuacji różnych grup społecznych zamieszkujących obszar rewitalizacji oraz całej gminy. 

Wśród beneficjentów podejmowanych działań należy wskazać przede wszystkim mieszkańców (w tym 

dzieci i młodzież), przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów. Pozwoliło to na zrealizowanie potrzeb 

w sferze społecznej (m.in. poprawa infrastruktury edukacyjnej i oferty kulturalnej dla mieszkańców, 

zwiększenie zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne oraz integracji w działaniu na rzecz 

obszaru rewitalizacji), gospodarczej (wspieranie przedsiębiorczości i działalności gospodarczych 

mieszkańców na obszarze rewitalizacji, tworzenie warunków do rozwoju sektorów turystycznego  

i okołoturystycznego na obszarze rewitalizacji), przestrzenno-funkcjonalnej (wzrost funkcjonalności 

przestrzeni  

i obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych), technicznej (poprawa efektywności energetycznej zasobów 

mieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej) oraz środowiskowej (ograniczenie tzw. „niskiej” 

emisji zanieczyszczeń, zwiększenie terenów zieleni urządzonej służących wypoczynkowi i rekreacji 

mieszkańców). 

4) Trafność – Czy cele dokumentu odpowiadały na potrzeby beneficjentów? 

Czy struktura logiczna programu była odpowiednia? 

Cele Gminnego Programu Rewitalizacji odpowiadały na zidentyfikowane potrzeby  

i oczekiwania lokalnej społeczności. Dokument zawierał gruntowną diagnozę obszaru rewitalizacji  

i prawidłowe wnioskowanie strategiczne. Główny nacisk w dokumencie postawiony został na 

inwestycje infrastrukturalne, co wiązało się z hierarchią lokalnych potrzeb określoną przez władze 

samorządowe i mieszkańców w trakcie opracowywania projektu dokumentu oraz możliwościami 

dofinansowania takich przedsięwzięć ze źródeł zewnętrznych, głównie ze środków Unii Europejskiej. 

Komplementarność z zadaniami infrastrukturalnymi zapewniły projekty społeczne. Takie podejście 

zapewniło przeciwdziałanie fragmentaryzacji działań koncentrując się na całościowym spojrzeniu na 

przyczyny kryzysu obszaru rewitalizacji, które w tym przypadku spowodowane były głównie 

kumulacją wykluczenia społecznego oraz niewykorzystaniem potencjałów obszaru. 

5) Trwałość – Czy efekty działań będą trwałe, długookresowe? 
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Podstawowym czynnikiem zapewniającym trwałość zaistniałych zmian na obszarze 

rewitalizacji w gminie będzie przystąpienie do opracowania aktualizacji dokumentu na kolejne lata,  

w którym znajdą się komplementarne projekty podstawowe i przedsięwzięcia uzupełniające, 

wzmacniające dotychczas osiągnięte efekty procesu rewitalizacji oraz przyczyniające się do osiągnięcia 

zaplanowanych celów rewitalizacji. Aktualność niezrealizowanych założeń, w tym projektów 

podstawowych i przedsięwzięć uzupełniających zostanie określona i przeanalizowana na etapie prac 

nad aktualizacją Programu. 

Wnioski z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Połaniec na lata 2016–2023 wskazują na konieczność uwzględnienia rekomendacji podczas 

opracowywania jego aktualizacji na kolejne lata. Można je podzielić na: rekomendacje ogólne – 

związane z przebiegiem prac nad aktualizacją dokumentu oraz wdrażaniem procesu rewitalizacji oraz 

rekomendacje szczegółowe – dotyczące stricte zapisów dokumentu – postulujące merytoryczne jak  

i redakcyjne zmiany w treści GPR. 

Lp. REKOMENDACJE OGÓLNE 

1. 

Aby zaktualizowany Gminny Program Rewitalizacji stał się znaczącym impulsem rozwojowym, należy nadać mu 

znaczącą rangę w systemie planowania strategicznego oraz wymiarze zarządzania gminą poprzez uspójnienie 

wszelkich zadań z aktualną polityką rozwoju oraz polityką przestrzenną gminy. 

2. 
Dokument powinien uwzględniać realne, aktualne potrzeby lokalnej społeczności (nie może być zlepkiem 

oderwanych od siebie i od rzeczywistości projektów). 

3. 

Na wszystkich etapach procesu rewitalizacji, począwszy od diagnozy po planowanie, organizowanie,  

a skończywszy na realizacji, monitoringu i ewaluacji, należy w dalszym ciągu wykorzystywać zasadę partycypacji 

społecznej. 

4. 

Podczas prac nad aktualizacją dokumentu należy zastosować podejście interdyscyplinarne oparte na współpracy 

samorządu z profesjonalistami z wielu branż oraz ekspertów zewnętrznych, którzy rozumieją istotę i złożoność 

działań rewitalizacyjnych.  

5. 

W praktykę zarządzania urzędem należy wdrożyć wśród jego pracowników i kierowników zaangażowanych 

komórek organizacyjnych rozwiązania zapewniające : 

− świadomość znaczenia GPR-u w systemie planowania strategicznego, 

− znajomość tego narzędzia, jego treści i instrumentarium, 

− zdolność do wykorzystywania dokumentu w bieżącej działalności administracyjnej na rzecz mieszkańców. 

6. 

Ważne jest zbudowanie klimatu zaufania poprzez organizację urzędu ukierunkowaną na jego „otwartość” i 

informowanie mieszkańców, co ułatwia konieczność tłumaczenia konkretnych działań  

i wyjaśnienia przyczyn koncentracji na obszarze problemowym. 

7. 

Ważną rolę we wdrażaniu Programu Rewitalizacji odgrywa Komitet Rewitalizacji jako organ opiniodawczo-

doradczy Burmistrza, dlatego też zaleca się, aby posiedzenia Komitetu odbywały się cyklicznie, nie rzadziej niż co 

rok. 

8. 
W celu efektywnej realizacji rewitalizacji trzeba w strukturze Urzędu wyodrębnić podmiot odpowiedzialny za 

monitorowanie GPR-u i wdrożenie jego zapisów. 

Lp. REKOMENDACJE SZCZEGÓŁOWE 

1. 

Wydłużenie okresu realizacji niezrealizowanych dotychczas projektów z ewentualnym uwzględnieniem zmian w 

ich zakresie rzeczowym, harmonogramie wdrażania i szacunkowych ramach finansowania, które wynikać będą z 

aktualnych potrzeb interesariuszy rewitalizacji po przeprowadzeniu naboru fiszek projektowych oraz konsultacji 

społecznych. 
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2. 

Ważne jest kontynuowanie realizacji projektów społecznych, aby proces rewitalizacji odbył się kompleksowo, 

dlatego należy rozpocząć wdrażanie projektów z zakresu pomocy społecznej, jak  

i zaplanować nowe zadanie w tej sferze w projektach uzupełniających, które zapobiegną prowadzeniu do 

niepożądanych efektów społecznych, w tym konfliktów międzyludzkich i „dziedziczenia biedy”. 

3. 
Kluczowe jest włączenie w proces rewitalizacji wszystkich interesariuszy, w szczególności organizacje 

pozarządowe oraz przedsiębiorców oraz zaplanowanie projektów w partnerstwach międzysektorowych. 

4. 
Aktualizacja wskaźników oddziaływania dostosowanych do obecnego stanu gminy oraz wskaźników produktu i 

rezultatu projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z określeniem ich wartości docelowych. 

5. 
Ważną rolę odgrywa proces monitorowania, dlatego zaleca się ewentualne dostosowanie zapisów systemu 

monitorowania Programu Rewitalizacji do aktualnych potrzeb. 

Zastosowane w postępowaniu ewaluacyjnym metody badawcze pozwoliły dokonać całościowej 

oceny ponad sześcioletniego okresu realizacji założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 

Połaniec na lata 2016–2023. Zgromadzone informacje dotyczące stopnia wykonania projektów oraz 

osiągniętych wskaźników pochodziły od pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, 

pracowników instytucji zarządzających obiektami będącymi przedmiotem poszczególnych projektów 

rewitalizacyjnych, a także z analizy dokumentów zastanych. 

 Powyżej zamieszczone wnioski i rekomendacje powinny zostać wykorzystane przy 

opracowywaniu aktualizacji dokumentu oraz pomogą w usprawnieniu wdrażania procesu rewitalizacji 

w Gminie Połaniec w kolejnych latach.
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR ………… 

RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU 

z dnia …….. 

w sprawie przyjęcia Raportu z ewaluacji ex-post dokumentu pn. „Gminny Program 

Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023” 

 

 Kluczowe znaczenie dla prawidłowej i efektywnej realizacji założeń Gminnych 

Programów Rewitalizacji ma system jego monitoringu skuteczności działań, oceny oraz 

wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu dokumentu.  

 Podstawą oceny aktualności i stopnia realizacji dokumentu są wyniki procesu 

monitorowania postępu jego wdrażania w oparciu o art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz na zasadach określonych  

w ww. Programie, w części IV. w rozdziale 2. System monitoringu, oceny i wprowadzania zmian 

do programu. Na tej podstawie został opracowany Raport z ewaluacji ex-post dokumentu pn. 

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023”, zawierający analizę 

postępów w realizacji głównych założeń dokumentu, którego dotyczy na koniec okresu jego 

obowiązywania. 
 Powyższa uchwała umożliwia przyjęcie dokumentu pn. Raport z ewaluacji ex-post 

dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Połaniec na lata 2016–2023”, który 

stanowi kompleksowe podsumowanie podjętych interwencji oraz pozwala również na poznanie 

problemów i trudności, jakie napotkać może realizacja tego rodzaju działań na obszarach 

kryzysowych w kolejnych latach 

 Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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